



Plan Annuel 2026

AUBAY

13, rue Louis Pasteur – CS 30172 – 92513 Boulogne Billancourt cedex
Tel. +33 (0)1 46 10 67 67 – Fax +33 (0)1 46 10 67 68
www.aubay.com

S.A. au capital de **6.532.223€**
RSC 391 504 693 NANTERRE
TVA intracommunautaire FR 67 391 504 693



Table des matières

Introduction	3
Schéma pluriannuel	3
Plan annuel	3
Mise à jour.....	3
Contact.....	3
Plan annuel 2026	4
Operations diverses.....	4
Audits RGAA ou de conformité RGAA	5

AUBAY

13, rue Louis Pasteur – CS 30172 – 92513 Boulogne Billancourt cedex
Tel. +33 (0)1 46 10 67 67 – Fax +33 (0)1 46 10 67 68
www.aubay.com

S.A. au capital de **6.532.223€**
RSC 391 504 693 NANTERRE
TVA intracommunautaire FR 67 391 504 693

INTRODUCTION

L'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d'être accessible à tous.

Schéma pluriannuel

La loi fait obligation de publier un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans l'objectif d'informer le public des moyens et actions mises en place pour rendre les sites et applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité).

Le schéma pluriannuel pour l'accessibilité des sites et application de Aubay a été publié le 5 décembre 2024 et est disponible via le lien ci-après : [Consulter le schéma](#)

Plan annuel

Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'action qui détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l'année courante ainsi que l'état de suivi de ces actions.

Le présent document est le plan annuel 2026 associé au schéma pluriannuel 2024 - 2026.

Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2026, leur date d'échéance, si elles sont connues, ainsi que leur état d'avancement et de réalisation.

Mise à jour

Ce plan est susceptible d'être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule version qui peut faire référence.

Mise à jour	Date
Version initiale	27/02/2026

Contact

Ce document est publié sous la responsabilité du référent accessibilité numérique de Aubay : Ludovic SOLCZYNSKI

Plan annuel 2026
Opérations diverses

Type	Action	Details	Mise en œuvre	Avancement
Schéma pluriannuel	Organisation du suivi	Mise en place du suivi et mise à jour du schéma pluriannuel	T4 2024	Réalisé
Schéma pluriannuel	Elaboration Tableau de bord et indicateurs	Etude et mise en place	T4 2024	Réalisé
Plan annuel 2024	Mise en place	Etude et mise en place	T4 2024	Réalisé
Plan annuel 2025	Mise en place	Etude et mise en place	T2 2025	Réalisé
Plan annuel 2026	Mise en place	Etude et mise en place	2026	En cours
Recensement	Recensement	Recensement de l'ensemble des sites et applications concernées	T2 2024 T4 2025 T2 2026	Réalisé A mettre à jour
Priorisation	Priorisation	Prioriser les sites et applications à mettre en conformité RGAA	T2 2024 T2 2026	Réalisé A mettre à jour
Organisation	Evaluation	Evaluation des besoins humains et financiers	T2 2024	A poursuivre
Organisation	Mise en place	Mise à jour des procédures de marche.	2024 - 2026	En continu
Ressources Humaines	Recensement	Recensement des besoins en termes de sensibilisation et formation	2025 2026	A poursuivre
Ressources Humaines	Organisation de sessions de sensibilisation et de formation	Mise en place d'un catalogue et d'un calendrier de sessions	T4 2025 2026	En cours
Ressources Humaines	Mise en place	Mise à jour des procédures de recrutement.	T3 / T4 2025	Réalisé
Procédures	Mise en place	Suivi de la mise en place des procédures recrutement – suivre avec la responsable recrutement (via sondage et lors des réunions de recrutement)	2026	A suivre
Communication	Mise en place	Mise en place d'actions de communication, événements autour de l'accessibilité numérique.	2024 2025 2026	En continu
Formation	Former les équipes communication	Formation accessibilité sur les supports PPT de l'équipe formation	T2 2025	Réalisé

Communication	Supports de présentation commerciale	Mise en conformité RGAA du template de présentation commerciale AUBAY	T3 2025	Réalisé
Formation	Formation des équipes commerciales à l'accessibilité	Formation sur les bonnes pratiques d'accessibilité des supports PPT – notamment pour la mise à jour des présentations commerciales, en respectant les normes RGAA	T2 2026	A faire – Dates à définir avec la formatrice
Organisation	Mise en place	Mise en place d'une procédure spécifique d'assistance aux utilisateurs en situation de handicap.	T4 2024	A faire en fonction des demandes
Organisation	Contact	Mise en place d'une boîte mail dédiée aux réclamations d'Accessibilité : accessibilite@aubay.com	T1 2025	Réalisé
Veille	Réglementation RGAA	Réalisation de veille régulière sur la réglementation en matière de RGAA et Numérique Responsable plus largement	2025 – 2026	En continu

Services numériques AUBAY audités en 2024 et contre-audités en 2025

Nom et adresse du site	Lien vers la déclaration d'accessibilité	Etat / Taux de conformité RGAA - Audit 2024	Etat / Taux de conformité RGAA – Contre-audit T2 2025
Aubay.com	https://aubay.com/declaration-accessibilite/	Non conforme	Conformité partielle
Blog.aubay.com	https://aubay.com/declaration-accessibilite/	Non conforme	Conformité partielle
Data.aubay.com	https://data.aubay.com/declaration-daccessibilite-aubay/	Conformité partielle	Conformité partielle

Audits RGAA ou de conformité RGAA

Type	Action	Détails	Mise en œuvre	Réalisation
Audits	Evaluation des 3 sites prioritaires	Evaluations des 3 sites prioritaires sur une base d'échantillon	T2 2024	Réalisé
Mise en conformité	Mise en conformité RGAA	Mise en conformité RGAA des 3 sites	T3 2024 à T2 2025	Réalisé
Tests utilisateurs	Mise en place d'un groupe de testeurs	Mettre en place un groupe de testeurs pour recetter les 3 sites mis en conformité et s'assurer du bon fonctionnement	T4 2024	Réalisé
Contre-audit	Evaluation des 3 sites	Evaluation des 3 sites à la suite de l'application des recommandations de mise en conformité	T3 2025	Réalisé
Déclaration d'accessibilité	Publication	Publication des déclarations d'accessibilité sur les 3 sites audités suite au contre-audit	T3 2025	Réalisé